ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

( 8292 ÖCS, Béke u. 35.
((88) 236-001 fax (88) 236-001
Ügyiratszám:
11/57-4/2018.

Készítette: 
Andrónyi Miklós

Tárgy:
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint a 31. sorszámú 11-17321-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és az 55. sorszámú 21-19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősét (Öcs Község Önkormányzatát) tájékoztatta a Bakonykarszt Zrt. (továbbiakban: Társaság) az elkészített a víziközmű-rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT), melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

A GFT-t az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó előírásai alapján, valamint az Önkormányzattól kapott tájékoztatás, a Társaság adatai, fejlesztési elképzelései és hibastatisztikái alapján készítették el.
A Társaság kéri, hogy a GFT-t a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján véleményezze a Képviselő-testület és arról írásban értesítse a Társaságot, hogy a beadásról a Társaság határidőben gondoskodni tudjon. Korábbi meghatalmazásunk alapján a véleményeltéréssel korrigált GFT-t a Társaság nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A benyújtást követő 30 napon belül a benyújtott GFT-t a Társaság részünkre is megküldi.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 31. sorszámú 11-17321-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és az 55. sorszámú 21-19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse megtárgyalta az előterjesztés mellékletét is képező, 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a benne foglalt fejlesztésekkel egyetért.
2. Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltató Bakonykarszt Zrt.-t írásban tájékoztassa.
Felelős:    polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.
Öcs, 2018. augusztus 10.
Mészáros Tamás
polgármester

1. melléklet
[image: image1.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 00 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-1599


Taliándörögd fúrt kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok kialakítása

nem


75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

750

100% Költség-

vetési forrás

2025 2025 hosszú X

3

FI-2014-1603


Tartalék vízbázis, Tartalék vízbázis kialakítása I. 

ütem (előkészítés, vízkutatás)

igen


75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

11 400

100% Költség-

vetési forrás

2025 2025 hosszú X

4

FI-2014-1604


Tartalék vízbázis, Tartalék vízbázis kialakítása II. 

ütem (kútakna, gépészet, kútbekötés)

igen


75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

40 000

100% Költség-

vetési forrás

2026 2026 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz-szolgáltatás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-17321-1-002-00-11



Fontossági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama


[image: image2.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 280 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-253


Taliándörögd fúrt kút - 2x200 m3 medence 

töltővezeték, Töltővezeték rekonstrukció I. ütem: 

Klastrom utca és Petőfi utca (300 fm NA75)

igen

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

5 000

100% Díjban 

képződő fejlesztési 

forrás

2020 2020 rövid X

3

FI-2014-1601


Taliándörögd fúrt kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki 

terv) eljárási illetékkel

nem

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

3 500 Forráshiány 2020 2020 közép X

4

FI-2014-138


Taliándörögd fúrt kút - 2x200 m3 medence 

töltővezeték, Töltővezeték rekonstrukció II. ütem: 

Klastrom utca és Petőfi utca (400 fm NA75)

igen

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

7 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

5

FI-2014-252


Taliándörögd 2x200 m3 medence, Gépészeti 

felújítás

nem

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

7 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

6

FI-2014-251


Taliándörögd 2x200 m3 medence, Építészeti 

felújítás (lejáró)

nem

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

7

FI-2014-1602


Taliándörögd fúrt kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata 

(használati korlátozási munkarész) eljárási 

illetékkel

nem

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

1 800 Forráshiány 2021 2021 közép X

8

FI-2014-46


Taliándörögd fúrt kút - 2x200 m3 medence 

töltővezeték, Töltővezeték rekonstrukció III. ütem: 

külterület (760 fm D110 KPE)

igen

75,51% Taliándörögd


24,49% Öcs

15 000 Forráshiány 2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz-szolgáltatás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-17321-1-002-00-11



Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama


[image: image3.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 105 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-489


Tótvázsony I. sz. (Temető utca) szennyvízátemelő, 

Kőfogó telepítése

nem


27,4% Hidegkút


72,6% Tótvázsony

1 000

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

3

FI-2014-596


Pula 071/2 hrsz., Telek kialakítás végett szennyvíz-

hálózat bővítés (510 fm DN200 KG-PVC csatorna 

és 150 fm DN160 KG-PVC bekötés)

igen


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

25 000

100% Pályázati 

forrás

2019 2019 rövid X

4

FI-2014-488


Hidegkút II. sz. szennyvízátemelő, Zajszigetelés 

kialakítása

nem


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

800

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

5

FI-2014-487


Új szennyvízátemelő, Közbenső új átemelő 

létesítése

igen


67,4% Tótvázsony
25,4% Hidegkút


7,2% Barnag

14 000

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

6

FI-2014-490


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Kőfogó telepítése

nem


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 000

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

7

FI-2014-1650


Tótvázsony III. sz. (Kút utca) szennyvízátemelő, 

Kőfogó telepítése

nem


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 000

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

8

FI-2014-1649


Tótvázsony II. sz. (Kövesgyűr-puszta) 

szennyvízátemelő, Kőfogó telepítése

nem


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 000

100% Költség-

vetési forrás

2020 2020 közép X

9

FI-2014-1651


Hidegkút II. sz. szennyvízátemelő, Kőfogó 

telepítése

nem


5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 000

100% Költség-

vetési forrás

2022 2022 közép X

10

FI-2014-493


Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő, 

Kőfogó telepítése

nem


45,4% Nagyvázsony
6,1% Mencshely
2,4% Vöröstó
11,7% Hidegkút
31,1% Tótvázsony


3,3% Barnag

500

100% Költség-

vetési forrás

2023 2023 közép X

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-19196-1-008-01-03



Fontossági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvízelvezetés és tisztítás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -



Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató


[image: image4.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 3 130 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-870


Nagyvázsony Nemesleányfalui szennyvízátemelő, 

Szivattyú pótlás (1 db)

nem 100% Nagyvázsony 3 500

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

3

FI-2014-1381


Nagyvázsony 4-0-0 jelű főgyűjtő, Inflintráció végett 

a 4-0-0 jelű csatorna tisztitóaknáinak vízzárósági 

felújítása (10 db)

nem

49,7% Nagyvázsony
12,8% Hidegkút
33,9% Tótvázsony


3,6% Barnag

6 500

100% Költség-

vetési forrás

2019 2019 rövid X

4

FI-2014-871


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, 

Recirkulációs szivattyú pótlás

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

5

FI-2014-872


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Csurgalékvíz 

átemelő: szivattyú pótlás

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

6

FI-2014-877


Barnag Fő utca, Szennyvízcsatorna felújítás (40 fm 

DN200)

igen

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 500 Forráshiány 2020 2020 közép X

7

FI-2014-875


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Szalagprés 

gépház: építészeti felújítás

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

4 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

8

FI-2014-876


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Szalagprés 

berendezés pótlása

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

9

FI-2014-879


Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő, 

Szivattyú pótlás (1 db)

nem

45,4% Nagyvázsony
6,1% Mencshely
2,4% Vöröstó
11,7% Hidegkút
31,1% Tótvázsony


3,3% Barnag

1 500 Forráshiány 2020 2020 közép X

10

FI-2014-1330


Tótvázsony III. sz. (Kút utca) szennyvízátemelő, 

Gépészeti felújítás

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

2 500 Forráshiány 2020 2020 közép X

11

FI-2014-972


Nagyvázsony Nemesleányfalui szennyvízátemelő, 

Irányítástechnikai rekonstrukció

nem 100% Nagyvázsony 3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

12

FI-2014-1333


Tótvázsony I. sz. (Temető utca) szennyvízátemelő, 

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

nem

27,4% Hidegkút


72,6% Tótvázsony

5 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

13

FI-2014-1328


Tótvázsony III. sz. (Kút utca) szennyvízátemelő, 

Építészeti felújítás (átemelő akna)

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

5 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

14

FI-2014-971


Nagyvázsony Nemesleányfalui szennyvízátemelő, 

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

nem 100% Nagyvázsony 3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

15

FI-2014-1335


Tótvázsony III. sz. (Kút utca) szennyvízátemelő, 

Irányítástechnikai rekonstrukció

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

2 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

16

FI-2014-178


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Bejáróút és 

belső közlekedő utak felújítása

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000

100% Díjban 

képződő fejlesztési 

forrás

2020 2020 közép X

17

FI-2014-878


Nagyvázsony Dobány utca, Szennyvízcsatorna 

felújítás (50 fm DN200 KG-PVC)

igen

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 900 Forráshiány 2020 2020 közép X

18

FI-2014-873


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Fúvó 

berendezések pótlása

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000 Forráshiány 2020 2020 közép X

19

FI-2014-177


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Üzemviteli 

épület: építészeti felújítás

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

3 000 Forráshiány 2021 2021 közép X

20

FI-2014-879


Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő, 

Szivattyú pótlás (1 db)

nem

45,4% Nagyvázsony
6,1% Mencshely
2,4% Vöröstó
11,7% Hidegkút
31,1% Tótvázsony


3,3% Barnag

1 500 Forráshiány 2021 2021 közép X

21

FI-2014-974


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, 

Irányítástechnikai rekonstrukció

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

20 000 Forráshiány 2022 2022 közép X

22

FI-2014-973


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, 

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

16 000 Forráshiány 2022 2022 közép X

23

FI-2014-402


Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Gravitációs 

iszapsűrítő medence: építészeti felújítás

nem

42% Nagyvázsony
4,1% Pula
5,7% Mencshely
2,2% Vöröstó
10,8% Hidegkút
28,6% Tótvázsony
3% Barnag


3,6% Öcs

5 000 Forráshiány 2022 2022 közép X

24

FI-2014-975


Vöröstó szennyvízátemelő, Villámvédelmi 

rekonstrukció

nem 100% Vöröstó 500

100% Eszköz-

használati díj

2025 2025 hosszú X

25

FI-2014-1331


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Gépészeti felújítás

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

5 000 Forráshiány 2025 2025 hosszú X

26

FI-2014-1329


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Építészeti felújítás (átemelő akna)

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

5 000 Forráshiány 2025 2025 hosszú X

27

FI-2014-1332


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

6 000 Forráshiány 2026 2026 hosszú X

28

FI-2014-1334


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Irányítástechnikai rekonstrukció

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

4 000 Forráshiány 2026 2026 hosszú X

29

FI-2014-486


Hidegkút I. sz. (Hosszú utca) szennyvízátemelő, 

Kerítés felújítás

nem

5,89% Nagyvázsony
51,08% Tótvázsony
20,74% Hidegkút
9,18% Barnag
11,88% Pula
0,37% Vöröstó


0,86% Mencshely

1 500 Forráshiány 2026 2026 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvízelvezetés és tisztítás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-19196-1-008-01-03



Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama


